

**Zápisnica z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, konaného
dňa 19. augusta 2022 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hornej Súči**

Prítomní :

Ing. Juraj Ondračka, starosta obce
František Barinec, poslanec OZ
Ivan Bulejko, poslanec OZ
Ing. Miroslav Čapák, poslanec OZ
Ing. Pavol Dohnan, poslanec OZ - ospravedlnený
Ivan Kako, poslanec OZ
Jakub Krovina, poslanec OZ- ospravedlnený
Pavol Mikušinec, poslanec OZ
Jozef Mrázik, poslanec OZ
Mgr. Dominik Zemanovič, poslanec OZ
Jozef Zemanovič, poslanec OZ

Neprítomná: Silvia Ludvíková, poslanec OZ

Ďalší prítomní: Mgr. Radovan Sáska, hlavný kontrolór obce

Zapisovateľka: Margaréta Dohnanová

Rokovanie plánovaného obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj Ondračka. Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že je prítomných 10 poslancov. Poslankyňa Ludvíková je neprítomná a ospravedlenná. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Písaním zápisnice poveril Margarétu Dohnanovú. Súčasne navrhol pracovné komisie. Overovateľov navrhol Jozefa Mrázika a Františka Barinca. Poslanci hlasovali o pracovných komisiách a jednomyseľne ich schválili.

Ďalej starosta predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.

Program OZ:

1/ Využitie podkoria základnej školy – Dodatok k zmluve o dielo.

Keď neboli pozmeňujúce návrhy, starosta dal hlasovať za návrh programu a poslanci ho jednomyseľne schválili a ďalej sa ním riadili.

1/ Využitie podkoria materskej školy – Dodatok k zmluve o dielo

Starosta informoval, že boli navýšené ceny stavebných materiálov. Zmluva bola podpísaná na jeseň a materiál sa kupoval v tomto roku, k tomu ešte sú naviac práce, preto by sme upravili tieto ceny a projekt dotiahli do konca.

Zmluvu o dielo na projekt bola v máji 2021 podpísaná s KSHS s. r. o. V materiáloch obdržali poslanci rozpočet s výkazom k Dodatku č. 1. Starosta informoval o zakrývaní tepelenej izolácie podláh, o montáži a dodávke vchodových dverí, o internom a externom schodicku. Informoval o cenových ponukách a o naviac prácach ako elektroinštalácie v jazykovej učebni. Informoval o náraste ceny za železo, v projekte bola suma 11 225 EURa navýšila sa na 43 228 EUR.

Starosta otvoril diskusiu.

Poslanec Ing. Čapák mal otázku k celkovej sume. Starosta odpovedal, že celková sena s DPH je 24 615,79 EUR.

Poslanec Krovina mal otázku, či to bude z vlastných prostriedkov.

Starosta odpovedal, že by mala byť výzva na základe dotazníka zo ZMOS-u, a ak sa podarí, tak fin. prostriedky budú z IROP-u, ale ak nebude vyhlásená výzva, tak budeme musieť čerpať z vlastných prostriedkov.

Starosta informoval, že bude faktúra vo výške 80 000 EUR. Dodal, že sa budú dorábať podlahy, natierať zárubne a dajú sa protipožiariarne dvere. Môžeme sa tam ísť pozrieť.

Poslanci sa dohodli, že pred riadnym zasadnutím by sa išli pozrieť do ZŠ.

Keď nebolo viac otázok, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo **uznesením č. 1/03/2022-OZ**

schvaľuje Dodatok č. 1 k rozpočtu k stavbe Využitie podkrovia základnej školy Horná Súča

Poslanci		Hlasovanie	
Počet:	11	Za:	10
Prítomní:	10	Proti:	0
Potrebné kvórum:	6	Zdržal sa hlasovania:	0
Za	Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina, Mikušinec, Mrázik, Mgr. Zemanovič, Zemanovič		
Proti			
Zdržal sa			

Návrh bol prijatý.

Keď nebolo viac otázok, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil o 18:30 hod.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Overovatelia: Jozef Mrázik

.....

František Barinec

.....